

观塘区议会 鲤鱼门海旁改善计划

目的

本文件旨在向观塘区议会汇报有关「鲤鱼门海旁改善计划」的最新进展。(建筑署会以投影片作简介。)

背景

2. 鲤鱼门是香港最受欢迎的旅游景点之一。为更充分发挥鲤鱼门海旁景致和海鲜美食的优势，以及回应居民和商户的诉求，旅游事务署于 2005 年提出「鲤鱼门海旁改善计划」，以进一步改善鲤鱼门海旁一带的设施。

3. 我们于 2005 年 5 月曾就工程计划的大纲咨询观塘区议会的意见。区议会支持有关建议，并选定鲤鱼门灯塔以东的地点作泊岸设施的选址。我们又于 2007 年 5 月就计划的工程范围和概念设计咨询观塘区议会，亦获区议会的一致支持。建议的工程范围包括于鲤鱼门灯塔以东兴建公众泊岸设施、防波堤和海滨长廊；沿鲤鱼门海滨辟设多个特色观景点及美化串连各个特色观景点的行人路；以及兴建一个新观景台等。区议会早前通过的工程范围载于附件。

4. 此外，我们于 2008 年 5 月向观塘区议会汇报了渔民团体对兴建泊岸设施可能影响海上交通安全的关注，以及土木工程拓展署所进行的海上交通影响评估结果，即在现时选址兴建泊岸设施的海事风险属可接受水平。其后，我们于 2008 年 11 月向区议会汇报项目的进展，以及下一步需跟进的工作。

最新进展

5. 计划的详细设计现已接近完成，并于 2009 年 10 月分别按

《城市规划条例》和《前滨及海床(填海工程)条例》为落实计划涉及的分区计划大纲图的修订建议和填海工程刊宪。我们现正按照有关的法订程序，就所收到约 190 份意见书作出跟进。根据上述条例，处理意见书的时间为期 9 个月，其中涉及的法订程序包括：

- (a) 处理所收到的反对意见；
- (b) 就反对意见和其后的补充意见逐一作出响应；以及
- (c) 要得到行政会议及城市规划委员会在考虑所有意见及响应后对修订分区计划大纲图和填海工程的审批等。

6. 此外，我们于 2008 年 9 月 24 日曾就计划咨询了共建维港委员会辖下的海港计划检讨小组委员会。小组委员会原则上支持改善鲤鱼门海旁的环境，以供本地居民和旅客享用，但认为在进行有关的计划工程时，应尽量保护鲤鱼门的天然环境，尤其是鲤鱼门灯塔旁蚝滩的天然状况。最近，小组委员会邀请我们向该会汇报「鲤鱼门海旁改善计划」的最新进展。稍后我们会再向小组委员会介绍最终设计。

建议

7. 请各位议员备悉「鲤鱼门海旁改善计划」的工作进展。

旅游事务署
2010 年 2 月

天后廟



觀景點 5

觀景點 4

觀景點 3

籃球場

觀景點 1

觀景點 2

