

二零零三年十一月二十四日會議  
資料文件

## 立法會經濟事務委員會 香港迪士尼樂園計劃的補充資料

就文件“香港迪士尼樂園計劃的最新工作進度”(立法會 CB(1)116/03-04(04)號文件)第 11 段提及的事項，張文光議員在 2003 年 11 月 3 日舉行的經濟事務委員會會議上要求當局提供補充資料，以說明香港迪士尼樂園計劃下處理承建商提出申索的實際開支及仍在處理的申索的估計支出。有關資料如下。

2. 在迪士尼計劃下，政府工程已批出 13 份工程合約，當中有承建商按合約的相關條款提出申索，要求當局支付額外開支。應該指出的是，承建商提出申索是建築合約正常及基本的組成部份，亦是建築界內普遍的安排。
3. 當局至今已支付 1 億 4,700 萬元處理有關申索。我們目前不能確定仍在處理的申索最終會涉及多少開支。
4. 按目前工程進度及開支情況而言，估計政府工程的總開支(包括處理申索在內的開支)會在預算之內。

土木工程署  
2003 年 11 月