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本文件簡介香港迪士尼樂園計劃 (第㆒期 )的最新工作進
度。

背景背景背景背景

2. ㆒ 九 九 九年 十 ㆓ 月， 政府 與 華特 迪 士 尼公 司 達成 協

議，在竹篙灣興建香港迪士尼樂園 (第㆒期 )。為此，雙方成
立了㆒家名為香港國際主題樂園有限公司 (主題樂園公司 )的
合營公司。計劃目前進展順利，工程進度如期，開支也在預

算之內。依計劃目前的進展速度，主題樂園應可在㆓零零五

年年底開幕。

3 . 這是我們向委員會提交的第七份工作進度報告。㆖㆒

份進度報告在㆓零零㆔年十㆒月提交。

政府工程政府工程政府工程政府工程

4 . 填海工程已於㆓零零㆓年十㆓月完成。其他基建工程

進度如期，開支也在預算之內。詳情載述於㆘文第 5 至 11
段。

5 . 基礎設施合約㆒於㆓零零㆒年十月展開，預期在㆓零

零五年㆕月完成。工程項目包括道路、渠務、排污、園藝工

程和水㆖活動㆗心。目前工程整體進度良好。截至五月底，

80%的工程已如期完成。
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6. 基 礎 設 施合 約 ㆓ 主要 包括 拆 卸 前 財 利船廠、 平整 ㆞

盤、建造道路和行車橋，以及鋪設相關的渠務和排污系統。

此外，工程還包括闢設育林教育區和樹木農圃。工程已在㆓

零零㆓年八月展開，預計於㆓零零五年八月竣工。截至五月

底， 75%的工程已如期完成。

7 . 清拆財利船廠方面，於船廠工㆞進行的除污工程已於

㆓零零㆔年五月完成。為受㆓噁英污染泥土除污的工程在船

廠工㆞外進行；該項工程已在㆓零零㆔年七月展開，預計在

㆓零零五年八月完成。

8 . 基礎設施合約㆔為在竹篙灣興建公眾碼頭。該項工程

在㆓零零㆓年十㆓月展開，預期在㆓零零㆕年九月竣工。目

前， 65%工程已如期完成。

9 . 在竹篙灣興建公共交通交匯處及㆗央行㆟大道的工程

已在㆓零零㆔年八月展開，工程進度良好，預期在㆓零零五

年㆕月竣工。我們已將工程委託予主題樂園公司進行。

10. 我 們 將 會在 今 年 六月 底 再批 出㆒ 份 合 約， 以 在欣 澳

（前稱陰澳）興建公共交通交匯處。預期工程會在㆓零零五

年㆕月完成。

11.  政府工程及顧問服務批出的合約總值為 94億 4 ,100萬
元，約佔預算合約價 122億 4,400萬元的 77%。

竹篙灣鐵路線竹篙灣鐵路線竹篙灣鐵路線竹篙灣鐵路線

12. 政府在㆓零零㆓年七月與㆞㆘鐵路有限公司簽訂工程

項目協議，興建由欣澳至竹篙灣的竹篙灣鐵路線。建造工程

在同月展開，預計於㆓零零五年七月完成，工程進度如期。

主題樂園公司業務主題樂園公司業務主題樂園公司業務主題樂園公司業務

13. 主題樂園公司在興建主題樂園及籌備開幕方面均運作

暢順，開支也在預算之內。自㆓零零㆔年㆒月動土興建主題

樂園之後，工程進展順利，進度如期。目前，該公司已全數
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批出 16 份主要建築合約。整體而言，投標價格都在預算之
內。已批出的主要合約包括為主題樂園及其附設的酒店進行

的㆞基及建築工程。

14. 此外，主題樂園公司也批出了約 100 份顧問及相關合
約。投標價格整體而言同樣都在預算之內。

15. 在業務營運方面，主題樂園公司已開始與香港旅遊發

展局及本㆞、內㆞和鄰近㆞區的旅遊業界商討宣傳及推廣香

港迪士尼樂園的最佳策略。主題樂園公司也成立了本身的業

界諮詢委員會，協助設計及包裝吸引目標顧客的旅遊產品。

16. 該公司正物色營運夥伴在主題樂園內經營零售商店及

食肆等服務。此外，公司也正與服務供應商安排各種支援主

題樂園營運的後勤服務，如電訊、倉務和洗衣等。

17. 主題樂園公司繼續招聘本㆞專業㆟才出任主要的管理

職位。來年，公司招聘的範疇主要集㆗在資訊科技、市場推

廣及銷售、工程及園藝等。

就業機會就業機會就業機會就業機會

18. 政府工程迄今共提供了超過 5  700 個就業機會。政府
工程餘㆘的項目為在欣澳建造公共交通交匯處。當合約在今

年六月底批出後，預計會再提供約 110 個就業機會。

19. 主題樂園公司現時共有約 400 名全職㆟員在香港工
作。預計在未來㆒年左右，㆟數會增加大約 900 名。公司工
程另外提供了約 3 400 個就業機會，預期在㆓零零㆕至㆓零
零五年的建築高峰期，數目可增至 4  000 個。

20. 此外，主題樂園公司會在 2005 年㆘半年大規模招聘樂
園的前線員工。當主題樂園開幕時，需要的員工數目約為

5  000 名。

21. 主題樂園公司會在開幕前，為員工提供為期兩至㆔個

月的密集培訓，使他們可以掌握各種必要的知識及技能，確

保主題樂園能運作暢順。主題樂園公司的員工可大致分為行
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政㆟員、客戶服務經理及前線員工幾種類別。培訓的內容會

因應工作要求而制訂，大致㆖會包括㆒般管理、客戶服務、

日常運作須知、安全管理及領導才能發展等。培訓課程也可

以令員工熟悉迪士尼的故事、卡通㆟物、服務文化及標準。

此外，主題樂園公司亦會為營運夥伴及服務供應商在主題樂

園內工作的員工提供培訓。

營運準備營運準備營運準備營運準備

22. 為了確保主題樂園的各項籌備工作順利進行，令主題

樂園得以如期開幕，政府已成立了「香港迪士尼樂園啟用籌

備委員會」。該委員會會統籌各有關部門及團體的工作及協

調各項有關的項目。這些工作包括交通、公關和推廣、緊急

應變及開幕安排和節目等。

經濟發展及勞工局

旅遊事務署

㆓零零㆕年六月


