

觀塘區議會 鯉魚門海旁改善計劃

目的

本文件旨在向觀塘區議會匯報有關「鯉魚門海旁改善計劃」的最新進展。

背景

2. 鯉魚門是香港最受歡迎的旅遊景點之一。為更充分發揮鯉魚門海旁景緻和海鮮美食的優勢，以及回應居民和商戶的訴求，旅遊事務署於 2005 年提出「鯉魚門海旁改善計劃」，以進一步改善鯉魚門海旁一帶的設施。

3. 我們於 2005 年 5 月曾就工程計劃的大綱諮詢觀塘區議會的意見。區議會支持有關建議，並選定鯉魚門燈塔以東的地點作泊岸設施的選址。我們又於 2007 年 5 月就計劃的工程範圍和概念設計諮詢觀塘區議會，亦獲區議會的一致支持。建議的工程範圍及概念設計分別列於附件(一)及附件(二)。

4. 其後，我們於 2008 年 5 月向觀塘區議會匯報了香港漁民近岸作業協會的擔憂，該會代表認為在現時的選址興建泊岸設施，可能會對鯉魚門海上交通安全及漁船在該水域的日常運作構成影響。經土木工程拓展署委託的顧問公司解釋有關項目的海上交通影響評估結果，即在現時選址興建泊岸設施的海事風險屬可接受水平，以及建議額外的海上交通協調措施後，協會代表理解興建泊岸設施有實際需要及選址上的有關考慮。

共建維港委員會的意見

5. 我們於 2008 年 9 月 24 日就計劃諮詢了共建維港委員會的意見。委員會原則上支持改善鯉魚門海旁的環境，以供本地居民和旅客享用。然而，委員會認為在進行有關的計劃工程時，應盡量保護鯉魚門的天然環境，尤其是鯉魚門燈塔旁蠔灘的天然狀況。

跟進工作

6. 有關的工務部門現正就計劃進行詳細設計，稍後並會安排刊憲和進行有關的法定程序。待有關的程序完成後，我們會向立法會申請撥款。計劃工程預計可於 2010 年底動工，並於 2012 年開始分階段完成。

其他有關建議

7. 此外，觀塘民政事務處曾於 2008 年 7 月分別安排旅遊事務署和各工務部門的代表到鯉魚門作實地考察，出席考察的包括民政事務專員，多位觀塘區議員和鯉魚門地區人士。在考察中，多位觀塘區議員和鯉魚門地區人士就鯉魚門海旁的發展作出了以下的提議：

- (a) 現時鯉魚門海旁的觀景台應伸延至覆蓋其毗鄰的蠔灘，並連接擬建的泊岸設施，以建造一道沿鯉魚門海旁延續的海濱長廊；
- (b) 提供公眾通道以連接康樂及文化事務署轄下的鯉魚海濱休憩處和伸延後的觀景台及海濱長廊；以及
- (c) 美化位於鯉魚門海旁公廁另一面的兩幅空地，以改善現時的环境情況。

8. 有關部門將研究上述建議的可行性並會向觀塘區議會匯報研究結果及商討下一步工作。

建議

9. 請各位議員備悉「鯉魚門海旁改善計劃」的工作進展。

旅遊事務署
2008 年 10 月

**鯉魚門海旁改善計劃
建議的工程範圍**

建議的工程範圍包括：

- (a) 於鯉魚門燈塔以東興建公眾泊岸設施、防波堤和海濱長廊；
- (b) 沿鯉魚門海濱闢設五個以海洋為主題並各具設計特色的觀景點；
- (c) 美化串連各個特色觀景點的行人路；
- (d) 興建一個鯉魚形狀的觀景台作為鯉魚門的地標；及
- (e) 於鯉魚門海濱沿岸適當的位置設立旅客資訊指示牌。

天后廟



觀景點 5

觀景點 4

觀景點 3

籃球場

觀景點 1

觀景點 2

